
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 東 2系水処理機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 本工事は、垂水処理場内の東 2 系に水処理機械設備の設置を行うものであり、その概要は下

記のとおりである。 

    １．東 2系水処理機械設備工         １式 

   

設計変更にて下記の変更を行う。 

（１） 「東5号次亜塩貯留タンク」「東次亜塩貯留タンク電磁弁ボックス」及び付随する管類、弁類

を削除する。 

契約変更の理由 

 本工事において、以下の理由により変更を行う。 

（１）垂水処理場において、本工事で設置する塩素消毒設備の代替設備の検討を行っている

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


