
工事変更契約の内容 2020N1-127

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月30日・変更契約日

大容量送水管奥平野立坑 湧水対策工事

神戸市兵庫区楠谷町37-１・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年3月26日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

3,829,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,261,700円変更額

5,090,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号

（株）イノウエ

代表取締役 井上 吾郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


