

六甲山牧場牛舎新築機械設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区六甲山町中一里山 1 - 1
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年10月7日から令和3年7月14日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月30日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|------------|
| 変更前 | 7,810,000円 |
| 変更額 | 44,000円 |
| 変更後 | 7,854,000円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1丁目2-15ラルゴTN1F
(株)フューチャーテンス
代表取締役 草野 英治

◆備 考