
神戸市

　契約変更の工事概要

①
②
③

　契約変更の理由
①～③

（公表様式第6号）

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

屋外照明の追加。

契 約 変 更 理 由 書

工  　事　　名 （仮称）新日吉住宅電気設備工事

３DK住戸エアコン回路の追加。
共用灯設備の変更。


