
工事変更契約の内容 2020C7-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月15日・変更契約日

櫨谷川改修工事（福谷工区）その２

神戸市西区櫨谷町福谷・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年10月15日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

205,700,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

744,700円変更額

206,444,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３

岡野建設工業（株）

代表取締役 今中 大介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


