
契約変更理由書 

神戸市 

 

 

 

 

 

工  事  名 

 

ポートアイランド労働者休憩所機械設備改修他工事 

 

  契約変更後の工事概要 

工期延期 

 ・既定 令和２年１２月１６日から令和 3 年５月２８日 

 ・変更 令和２年１２月１６日から令和 3 年６月２１日 (２４日間延長) 

 

 契約変更の理由  

 

・電源引込工事を追加するにあたり、関西電力との調整に時間を要するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 


