

大容量送水管奥平野立坑 湧水対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市兵庫区楠谷町37-1
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月26日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月30日
- ・契約金額（税込）

変更前	3,829,100円
変更額	1,261,700円
変更後	5,090,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町9丁目1番20号
(株)イノウエ
代表取締役 井上 吾郎

◆備 考