
工事変更契約の内容 2020A3-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月29日・変更契約日

山の街住宅35号棟外壁改修他工事

神戸市北区緑町４丁目８・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年2月3日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

40,238,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,135,000円変更額

43,373,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区友田町３丁目２番１号

棚田建材（株）

代表取締役 棚田 聡一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


