
工事変更契約の内容 2020N1-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和3年6月21日・変更契約日

須磨（南落合）配水管取替工事NO.3

神戸市須磨区南落合２丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年9月2日から令和3年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

184,947,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,633,100円変更額

179,314,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４番地

沼田建設工業（株）

代表取締役 沼田 武夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


