
契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 北須磨文化センター消火配管改修工事 

変更契約概要 
①ダクト更新の取りやめ。 
②点検口の数量の変更。 
③天井材更新範囲の変更。 
 
 
変更契約理由 
①詳細調査の結果、ダクト更新を必要としない配管ルートの見直しができたため。 
②配管ルート見直しにより必要となる点検口の数量が変わったため。 
③詳細調査の結果、一部の天井材更新で施工が可能となることが判明したため。 
 
 
 
 


