
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 近隣家屋調査の追加（隣接立体駐車場：RC造２層式400㎡）

② 近隣家屋調査（木造住宅３戸）仕様変更：内外調査→外観調査

③ アスベスト含有調査の追加（11検体）

契約変更理由

①

②

③ アスベスト含有調査は設計時に実施しているものの、建物解体に際し、より詳
細な調査が求められるため追加調査を行った。

契 約 変 更 理 由 書

課　長 係係　長

本工事で家屋調査（内外調査）を予定していた戸建て住宅のうち３住戸の家主
より内観調査について不要との指示があった為。

住吉宮の前住宅とりこわし及び敷地整備工事　設計変更工 事 名

隣接マンション自治会より立体駐車場についても家屋調査を実施するよう要望
があり、検討の結果、その必要があると判断した為。


