
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

令和2年度河川管理施設補修工事（切畑川他1河川） 

 

設計変更後の工事概要 

 護岸工 一式 

 護床工 一式 

  

 

〈設計変更の理由〉 

 

 本工事の切畑川において、現地精査の結果、工事用道路（仮設道路）の形状に変更が生じたた

め、土工（路体盛土・掘削等）及び大型土のう工等の数量に減が生じる。 

 現地精査の結果、その他工種の数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 


