
工事変更契約の内容 2019A3-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月28日・変更契約日

（仮称）新日吉住宅給排水設備工事

神戸市長田区日吉町３丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和元年12月4日から令和3年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

95,744,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,265,000円変更額

97,009,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区水木通３－４－１１

（株）神定工業所

代表取締役 神定 法夫

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


