
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

道場出張所市民トイレ他改修工事 

契約変更の工事概要 

 

１． トイレブースにアルコールディスペンサー４箇所設置。 

２． トイレ内部壁ＥＰ塗り替え。 

 

機械 

 １ 既設洋風便器フラッシュバルブ改修の追加（2箇所）。 

 

 電気 

 １ コンセント用配管配線のルート変更。 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 要求課より依頼があり、新型コロナウイルス感染予防対策のため、アルコールディ

スペンサーを取り付けとなった。 

２． 現場詳細調査の結果により、トイレ内部壁の塗膜が経年劣化に伴う劣化が著しいこ

とが判明したため、壁の塗り替えを行う。 

 

 機械 

 １ 工事契約後の現場詳細調査の結果、既設温水洗浄便座の給水が本工事で撤去する和

風便器の給水管から分岐していることが判明し、給水ルートを変更する必要が生じたた

め、既設洋風便器フラッシュバルブの改修を行う。 

 

 電気 

 １ 現場詳細調査の結果、施工性が良くなると判断したため。 

（公表様式第 6号） 


