

東神戸地区（魚崎浜）防潮施設補強工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎浜町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年7月21日から令和3年6月30日まで

◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和3年6月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	115,915,800円
変更額	8,797,800円
変更後	124,713,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区榎谷町長谷75
（株）住田建設
代表取締役 住田 浩一

◆備 考