
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（住吉山手）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

  布設： φ75-112.1m，φ100-328.7m，φ150-442.2m，φ200-2.6m 

      φ75（給水）-11.6m，φ100（給水）-6.9m 

  撤去： φ100-3.3m，φ150-742.5m，φ200-120.8m，φ75（給水）-11.6m，φ100（給水）-6.9m 

 

 契約変更の理由 

 

  「令和３年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和３年２月２２日付契

約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


