
工事変更契約の内容 2020C6-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月9日・変更契約日

垂水処理場 東２系水処理機械設備工事

神戸市垂水区平磯１丁目１－６５ 垂水処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和2年9月9日から令和4年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,369,400,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-8,092,359円変更額

2,361,307,641円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町１－４－７８

（株）神鋼環境ソリューション

取締役社長 大浜 敬織

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


