
工事変更契約の内容 2020E5-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月3日・変更契約日

兵庫ふ頭擁壁設置その他整備工事

神戸市兵庫区築地町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月24日から令和4年3月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

354,103,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,246,100円変更額

357,349,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勝功

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


