
 

 

 

 

契約変更理由書 

  

工事名 (仮称)動物共生センター整備他工事 

 

契約変更内容 

 

1. 外壁補修の精算 

2. 壁断熱ボードの新替 

3. 給気グリル・ガラリの新設 

4. 雨水管撤去・経路変更、 

5. 土間コンクリート舗装端部変更 

6. 駐車場白線の追加 

7. 犬用リードフックの追加 

8. ３．に伴う工期延長    

既定：令和 2 年 12 月 17 日から令和 3 年 6 月 10 日まで 

変更：令和 2 年 12 月 17 日から令和 3 年 6 月 18 日まで（8 日間の延長） 

 

 

契約変更理由 

1. 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

2. 現場詳細調査の結果、劣化が判明し新替の必要が生じたため 

3. 現場詳細調査の結果、設置の必要が生じたため 

4. 現場詳細調査の結果、計画建物下に配管されていたため 

5. 現場詳細調査の結果、敷地形状により仕様変更の必要が生じたため 

6. 施設と協議の結果、追加する必要が生じたため 

7. 施設と協議の結果、追加する必要が生じたため 

 

 


