
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 工事期間の延長 

   既定：令和 2 年 12 月 18 日から令和 3 年 6 月 25 日まで 

   変更：令和 2 年 12 月 18 日から令和 3 年 8 月 4 日まで（40 日間の延長） 

 

２ 上記１の工事期間の延長に伴う共通費の変更 

 

３ バックスタンドトイレ男子トイレ天井材撤去復旧範囲の変更 

 

４ 貴賓室休憩室天井解体方法の変更 

  

５ その他軽微な変更 

 

契約変更理由 

 

１、２ 現場詳細調査により、スロープの必要勾配を確保するには距離が不足する

ことが判明し、距離延長に伴う仕様・工法の検討に上記の日数を要したため。 

 

３ 現場詳細調査の結果、設備工事において天井撤去範囲に変更が生じたため。 

 

４ アスベスト分析調査の結果、非含有であることが判明し、撤去方法を変更した

ため。 

 

５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、 

利便性、耐久性等が向上するため。 

 


