
工事変更契約の内容 2019A3-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月15日・変更契約日

（仮称）新求女住宅建設工事

神戸市東灘区住吉宮町１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和元年12月5日から令和3年6月23日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

534,639,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,454,400円変更額

545,094,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号

（株）益田工務店

取締役社長 永井 完次

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


