
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 神戸空港造成及びその他整備工事(その 15) 

契約変更後の工事概要 
                                 

造成工 1 式 
附帯工 1 式 
防災工 1 式 
調査工 1 式 
計測工 1 式 

 契約変更の理由 
・造成計画の見直し及び追加工事に伴い、造成工・附帯工・防災工の数量に変更が生じたため、

増工となる。 
 

（公表様式第６号） 


