
1　　5月に入ってから断続的に雨天が続いている中で、例年よりも早い梅雨入りとなったため、

　　 作業ができない日が続いており、工事期間を延長する必要が生じたため。

神戸市　

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 玉津処理場車路屋上防水改修工事

　　　 

　　　 

　契約変更の理由

（公表様式第６号）　

　契約変更後の工事概要

１　工期を令和３年６月１４日のところ、令和３年７月２０日まで（３６日間延長）延期する

２　上記に伴い仮設工事の存置期間を延長する


