
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 御影塚町2丁目地区汚水管改築更新工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

 

  ・管きょ更生工  φ200㎜ L=26.39m φ250㎜ L=336.63m   

  ・マンホール工    1式 

  ・取付管およびます工 1式 

  ・付帯工       1式 

契約変更の理由 

  本工事は、東灘区御影塚町2丁目地区に布設されている既設汚水管を管更生工法によ

り改築するものであり、下記の理由により変更が生じる。 

 

① 管きょ更生工の減工 

施工にあたって詳細調査を実施したところ、想定していたよりも取付管の数が少な

かったため、管きょ更生工（取付管口補強工など）が減工となる。 

 

 

② その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


