
工事変更契約の内容 2020A2-129

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月8日・変更契約日

（仮称）動物共生センター整備他工事

神戸市北区しあわせの村１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年12月17日から令和3年6月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

99,220,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

957,000円変更額

100,177,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町２丁目８番２０号 神鋼不動産ウエストビル３

階

神鋼興産建設（株）

代表取締役社長 高根 一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


