
 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 大開住宅外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額。 

（令和 3 年 6 月 30 日から令和 3 年 7 月 21 日に変更、延期日数 21 日間） 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 工事着手にあたり、住宅自治会や住民との調整に時間を要したため。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


