
工事変更契約の内容 2020A2-130

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年6月22日・変更契約日

総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事

神戸市須磨区緑台・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年12月18日から令和3年8月4日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

82,150,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,514,600円変更額

84,664,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 義直

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


