
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 住吉小学校外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 外壁改修工事の精算変更 

２ タイル面補修の仕様変更 

３ 瓦屋根軒先・ケラバ部改修の追加 

４ 仮設便所の排水管のルート変更及び中庭の排水管改修の追加 

５ その他、軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更理由 

 

１ 外壁詳細調査により、改修数量に増減が発生したため。 

２ 北校舎において既設タイル部の劣化が激しく、タイル部全面に落下防止対策が必要と

なったため。 

３ 中校舎、南校舎の瓦屋根の軒先・ケラバ部に共通した劣化が確認されたため、軒先・

ケラバ部の瓦を一部撤去のうえ改修が必要となった。 

４ 工事契約後の現場詳細調査の結果、仮設便所からの排水を放流する桝が詰まっており

勾配の不良が判明したため、仮設便所の排水管のルートを変更し、既設排水管の改修

を追加する。 

５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、

耐久性等が向上するため。 
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