
設 計 変 更 理 由 書  
神 戸 市 

工 事 名 兵庫南 149 号線歩道改良工事 

変更の概要 

 

 工事延長 L=371.3m 

舗装工     車道舗装工341m2 歩道舗装工 1,565m2 

排水構造物工  街渠工111ｍ 管渠工20m 桝工4箇所 桝蓋工44箇所 

道路付属施設工 1式 

 

契約変更の理由 

 

既設舗装構成が１層であると想定していたが、舗装版を取り壊したところ２層であったため、こ

れの取壊し及び処分、車道舗装工が増工となる。 

   

  既設水路床版が水平でなく適切に雨水排水が処理できないため、既設水路改修を増工とする。 

 

その他、現地精査により数量の増減が生じる。 

 

 

 


