
 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 （仮称）新日吉住宅建設工事 

 

契約変更内容 

 

 １ コンクリート強度の構造体強度補正値の変更に伴う精算 

 

 ２ 掘削土埋め戻しの取りやめ 

 

 ３ 塗膜防水施工範囲の変更 

 

 ４ 部分引渡しの期限を平成３３年６月３０日から令和３年９月３０日に 

変更する。 

 

 ５ その他軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ コンクリート打設の時期により構造体強度補正値が原設計より増となる 

ため、該当するコンクリートの仕様変更に伴う精算を行う。 

 

 ２ 掘削した土が粘性土であり再利用に適しないため、掘削土を全数処分とし、 

埋め戻しによる再利用を取りやめる。 

 

 ３ 神戸市住宅建設工事設計方針の変更に伴い、防水モルタルの割れを発生 

   させる恐れのあるポリマーセメント系塗膜防水の施工を一部取りやめる。 

 

 ４ 地中埋設物撤去工事の延期及び土留め工事の追加により、部分引渡し日 

の期限を延長する。 

 

 ５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、 

安全性、利便性等が向上するため。 

 

 

 


