
工事変更契約の内容 28A2-074

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月8日・変更契約日

兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事

神戸市兵庫区荒田町１丁目３番の一部，３番５の一部，３番７の一・場 所

建築一般・工 種

・内 容

平成29年2月24日から令和3年7月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,006,375,520円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

36,863,200円変更額

5,043,238,720円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号

柄谷・寄神特定建設工事共同企業体

代表者 （株）柄谷工務店 神戸支店

支店長 坂井 豊

（第１１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


