
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 ひよどり台特２高区配水池応急給水拠点再整備工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  φ50PE－131.0m，φ75PE－1.1m，φ75－4.6m，φ100－0.4m 

（配水管撤去延長） 

  φ100－4.6m 

契約変更の理由 

      

① 使用材料の変更 

災害時の応急給水活動を地元住民の要望を踏まえ再検討した結果、配水池内の応急給水栓を

新設給水拠点周辺へ移設することとなった。それに伴い管材料が変更となる。（増） 

 

② 管布設工の変更 

試掘等により埋設物を確認し、現地状況にあわせて配管した結果、布設ルートが変わり、管

布設工が変更となる。（増） 

 

③ 交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人

数が変更となる。（増） 

（公表  様式第６号） 


