
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

業 務 名 
令和２年度北管内（南部）道路照明柱建替工事 

 

変更前             

 道路照明柱建替 17基 

 

変更後 

 道路照明柱建替 18基 

 道路照明柱撤去  2基 

 

設計変更の理由 

 

①施工前調査にて、隣接箇所で倒壊の恐れがある照明柱が確認されたため、道路

照明柱建替・撤去を増工とする。 

 

②その他の増減は現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 


