
工事変更契約の内容 2020C4-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月7日・変更契約日

栄町通１丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区栄町通１丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和2年9月8日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,280,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-6,583,500円変更額

86,696,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１－２－９

田村建設（株）

代表取締役 田村 芳樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


