
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神戸明石線（離宮西町）法面防護工事 

契約変更後の工事概要 

モルタル吹付工  1,234m2 

既設水路床版設置 1式 

処分工   1式 

 設計変更の理由 

 

1. 既設水路床版設置工 

本工事箇所の水路内の土砂撤去を実施したところ、水路部の流末において、適切に蓋架がされ

ていないことが判明したため、蓋の改築が必要となった。そのため、既設水路床版設置工が増

工となった。 

 

2. その他 

現地精査の結果、その他工種数量に増減が生じた。 

 


