
工事変更契約の内容 2020D1-186

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月27日・変更契約日

多聞台地区歩道段差解消工事その３

神戸市垂水区多聞台４丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年2月17日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,842,350円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

488,950円変更額

9,331,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野１２５３－１

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役 福原 浩二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


