

## 令和２年度北管内（南部）道路照明柱建替工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市 北区
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月19日から令和3年8月8日まで

## ◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月30日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,172,000円
変更額	1,314,500円
変更後	19,486,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町前開 1 3 3 1 - 1  
（有）三研電気工業  
代表取締役 森本 朋章

## ◆備 考