
 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 大道住宅外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事の精算 

  

２ 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工 

 

 ３ 軽微な仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

 

 ２ 作業時の入居者立会いが出来ず，玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。 

 

３ 現場の詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性 

等が向上するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


