
工事変更契約の内容 2020D1-213

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月28日・変更契約日

商大線（海岸通）自転車駐車場新設工事

神戸市垂水区海岸通・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月20日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,863,910円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,102,090円変更額

20,966,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９－１

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


