
工事変更契約の内容 2020D1-096

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月26日・変更契約日

舞子山手線歩道改良工事その２

神戸市垂水区星陵台５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年10月13日から令和3年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

58,176,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-4,547,400円変更額

53,629,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２丁目７－４

茂富建設（株）

代表取締役 坂平 茂夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


