
工事変更契約の内容 2020D4-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月27日・変更契約日

多聞台東公園災害復旧工事

神戸市垂水区多聞台１丁目（多聞台東公園）・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年3月11日から令和3年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,642,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,579,600円変更額

13,222,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目２番地の５

（有）新湊土木

取締役 樋上 勇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


