
工事変更契約の内容 2020D1-072

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月7日・変更契約日

有馬口トンネル付帯道路築造工事

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和2年9月19日から令和3年7月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

247,919,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,454,300円変更額

259,373,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勝功

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


