
工事変更契約の内容 2021D4-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月12日・変更契約日

高羽道災害復旧工事

神戸市灘区桜ケ丘町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年5月14日から令和3年9月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

変更額

変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野３６６９番地

藤田建設（株）

代表取締役 藤田 忠

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


