

垂水漁港岸壁耐震補強工事（その５）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区平磯３丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和２年８月４日から令和３年１０月２９日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和３年７月８日
- ・契約金額（税込）

変更前	231,000,000円
変更額	-13,558,600円
変更後	217,441,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考