
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（北五葉 4丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ200-126.2m,φ150-448.6m,φ100-247.2m,φ75-20.7m,φ50PE-231.3m, 

 

管撤去延長 φ200-358.5m,φ150-91.8m,φ100-393.0m,φ75－191.3m 

 契約変更の理由 

 

  １.管布設工の変更 

現地を掘削したところ、既設管が大口径送水管やガス管に近接していることが判明した。この

ため、一定の離隔を確保すべく、一部路線で取替工事が新設・撤去工事となり、管布設工が増工

となる。 

 

  ２．給水管付替工の変更 

    給水付替において地元調整を行った結果、地権者の掘削許可が得られなかったため、当初の想

定を上回る止水栓設置となった。これに伴い給水管付替工が増工となる。 

 

３．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が減員と

なる。 

 

 

（公表様式第６号） 


