
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 六甲山牧場牛舎新築機械設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

1. 屋外給水管調査工事の追加。 

 

2. 屋外給水管ルート変更。 

 

3. 屋内給水管保温外装材の変更。 

 

4. コンクリート撤去工事の追加。 

 

5. 工期を令和３年７月１４日のところ令和３年７月３０日まで（１６日間延長）延期と 

これに伴う共通費の増額。 

 

 

 

契約変更の理由 

 

1. 既設給水管（30A）より分岐するため掘削を行ったが、所定の場所に分岐する既設配管がないため、 

既設給水管の調査を行った。 

 

2. 調査の結果、既設給水管（30A）が現地になかったため、現地で確認できた 40A の既設給水管より 

分岐する。 

 

3. 牛舎内ウォーターカップへの給水管立上り部において、外装材が合成樹脂カバーでは牛が 

食べてしまうため、ガルバリウム鋼板へ変更する。 

 

4. 給水管の敷設において、アスファルト舗装の下にコンクリートが打設していることが確認された 

ため、コンクリートの撤去工事を追加する。 

 

5. 別途主体建築工事の工期延長に伴い、付帯設備である本工事においても工期延長が 

必要となったため。 

 

＜建築工事の工期延長理由＞ 

長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において 

遅れが生じたため。 

 

 

（公表様式第 6号） 

 


