

東神戸地区（本庄西）防潮施設補強工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区青木1丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月29日から令和3年7月9日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月6日
- ・契約金額（税込）

変更前	24,068,000円
変更額	-1,012,000円
変更後	23,056,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区樫谷町長谷字光松谷7-11
スミタ
代表 住田 宇市

◆備 考