
工事変更契約の内容 2020D4-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月13日・変更契約日

学園東町公園施設改修工事

神戸市西区学園東町５丁目１２・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和3年3月17日から令和3年7月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

52,140,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,238,600円変更額

50,901,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１０－５

津田造園土木（株）

代表取締役 津田 勲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


