
工事変更契約の内容 2020A2-119

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和3年7月5日・変更契約日

青陽東養護学校外壁改修他工事

神戸市灘区岩屋北町６丁目１－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年12月5日から令和3年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

139,601,770円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,156,100円変更額

140,757,870円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


