
（公表様式第６号）　

　契約変更後の工事概要

１　鉄筋探査調査の追加　一式

２　既設コンクリート面クラック調査および補修の追加　一式

３　ポリマーセメントモルタル施工範囲の変更　一式

４　EXP.J新設部の仕様変更　一式

５　改修ドレンおよび排水用樋新設の追加　一式

６　その他軽微な変更　一式

３　上記１の調査結果に伴い施工範囲に変更が生じたため

４　現場での詳細な調査と検討の結果、仕様の変更が生じたため

５　隣接する公園からの雨水流入を処理する必要が生じたため

６　現場での詳細な調査、検討による

　契約変更の理由

１　既設スラブにカッター目地を入れる範囲について、鉄筋のかぶり厚さを確認するため

２　防水工事施工前に、既設スラブ面および壁面の補修を行う必要があると判断したため
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工 事 名 玉津処理場車路屋上防水改修工事(第2回設計変更）


